



Projektfortschritt



Quote



Ortsteil	Start Datum	Zieltermin	Verträge	mögliche Verträge	Quote
Belm - Icker	16.02.2026	10.04.2026	59	237	24,9%
Glandorf - Schwege	26.02.2026	24.04.2026	104	272	38,2%