Projektfortschritt

Glandorf - Schwege

Belm - Icker
-20% 0% 20% 40% 60% 80%
Ortsteil Start Datum Zieltermin Vertrage
Belm - Icker 16.02.2026 10.04.2026 84
Glandorf - Schwege  26.02.2026 24.04.2026 178
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