Projektfortschritt

Glandorf - Schwege

Belm - Icker
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Ortsteil Start Datum Zieltermin Vertrage

Belm - Icker 16.02.2026 10.04.2026 16
Glandorf - Schwege | 26.02.2026 | 24.04.2026 42
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